



Votre entreprise intervient sur trois lots de bureaux dont les chantiers se déroulent simultanément.

Par lot, votre entreprise affecte 4 techniciens (Term Bac Pro) qui interviennent avec 4 agents (2nde Bac Pro) pour installer câbles, canalisations et appareillages dans des bureaux ou des halles tertiaires. D'autres corps de métiers interviennent aussi. Le chantier est régulé par un maître d'œuvre d'une autre entreprise.

Votre mission : Changement de chantier : Chaque équipe d'agents est basculée sur un autre bureau. Vous devez saisir la planification des tâches à réaliser par les agents (2nde Bac Pro) sur l'application du PGI Django.

Ressources principales : Dossier remis par votre supérieur, planning TCE et liste de tâches remise par votre supérieur. Notice d'utilisation du PGI.

