



Votre entreprise intervient sur trois lots de bureaux dont les chantiers se déroulent simultanément.

Par lot, votre entreprise affecte 4 techniciens (Term Bac Pro) qui interviennent avec 4 agents (2<sup>nd</sup>e Bac pro) pour installer câbles, canalisations et appareillages dans des bureaux ou des halles tertiaires. D'autres corps de métiers interviennent aussi. Le chantier est régulé par un maître d'œuvre d'une autre entreprise.

**Votre mission :** Vous devez étudier les contraintes liées au changement de lots et préparer le suivi de la réalisation du chantier intégrant tous corps de métiers en prenant connaissance du dernier compte-rendu de chantier global de votre chantier ainsi que le document de passage de consigne de votre entreprise, à partir d'un dossier remis pour ensuite assurer le suivi sur l'application du PGI Django.

**Ressources principales :** Compte-rendu de chantier global du chantier et document de passage de consigne de l'entreprise d'électricité, remis par votre supérieur. Notice d'utilisation du PGI.

